


# „GRÜNE LERNWERKSTATT“ IN DEN BOTANISCHEN GÄRTEN DER UNIVERSITÄT BONN

## BAU - AKTUELLER STAND & AUSBLICK



Grundriss EG

## PLANUNGSSCHRITTE

### 2020

|                        |  |
|------------------------|--|
| November (2019) – März | Genehmigungsverfahren Bauantrag  |
| März – April           | Ausführungs- und Detailplanung durch den Architekten, Freigabe durch die Universität Bonn          |
| April – Mai            | Vorbereitung der Ausschreibung   |
| Mai – Oktober          | Bearbeitung des Leistungsverzeichnisses, Vergabeprüfung, Ausschreibung und Beauftragung der Firmen |
| November – Dezember    | Abstimmung Ausführungszeiten   |

### 2021

|               |  |
|---------------|--|
| Januar – Juni | Vorgelagerte Baumaßnahmen: Freizug der Räume am 25. Juni (bisher Herrenumkleide der Gartenmitarbeiter) |
| ab Juni 2021  | Bauausführung Lernwerkstatt  |
| Sommer 2021   | Feierliche Eröffnung und Einweihung der Grünen Lernwerkstatt   |

## FÖRDER\*INNEN DER GRÜNEN LERNWERKSTATT

- Freundeskreis Botanische Gärten der Universität Bonn e. V.
- Evonik Stiftung
- Beatrice Nolte Stiftung für Natur- und Umweltschutz
- Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds
- Stiftung der VR-Bank Bonn
- Dr. Hartmut Bick
- Michaela Muhl
- Dr. Steffen Wasmus
- Dr. Daniel Sommer
- Dr. Jürgen Trumpf
- Universitätsgesellschaft Bonn - Freunde, Förderer, Alumni e. V.
- Jürgen Heinen
- Christel Fries
- Universität Bonn
- Bonner Universitätsstiftung